Apprenti.e	Noé Béran	**Durée total (h ou p)**	32p
Classe ou Groupe	GRP1D	**Experts**	-
Chef.fe de Projet	Xavier Carrel	**Bulle / Domaine / Module**	320
Sujet	Programmation orienté objet		

Tâches	Dates	Durées [min]	Explications / Etats	Sources, liens, références, commits ...
Introduction au projet	28.08.2026	90	Lecture du cahier des charges en entier avec le professeur	
brainstorm sur le theme		10	brainstorm sur comment va être mon jeu visuellement et ses spécificité	
création des US		50	Création de toutes mes US pour le projet, les indispensables et les rajouts si possible	
Rédaction rapport		30	Début de la rédaction du rapport	
Bilan du jour :		180 minutes		
explication du prof	04.09.2026	20	expilcation du prof sur les derniers détails du projet et du rendu	
planification initiale		35	rédactions entiere de la planification initiale	
dessin schéma		45	dessin des schéma pour utiliser dans mes US	
rédaction US		80	rédaction de plusieurs US avec les schémas manquant et les critères d'acceptations	
Bilan du jour :		180 minutes		
rédaction US	11.09.2026	140	rédactions de toutes les US manquantes avec les schémas manquant	
ecriture code mouvement		25	début essai mouvement pour joueur	
discution avec le prof		15	discution sur la premiere release	
Bilan du jour :		180 minutes		
correction jdt	18.09.2026	15	correction des colones du jdt + ajout temps total	
ajout vue globale		15	ajout de la vue globale du jeu dans le rapport	
ajout mouvement joueur		150	ajout du mouvement du joueur, la vitesse et les erreur, il y a juste un bug sur les collision	
Bilan du jour :		180 minutes		
correction collison	25.09.2026	20	correction des collision du joueur avec le bord de la map	pas parfait mais fonctionel
création fichier config		15	création d'un fichier config pour toutes les constantes	
création attaque joueur		75	création de l'attaque du joueur	
changement nom		15	changement des noms des classes et des fichier pour etre en rapport avec le jeu	
refactor		55	remise des fonction dans les bon fichier car mal posé	
Bilan du jour :		180 minutes		
changement taille de jeu	02.10.2026	15	changement de la taille de la zone de jeu pour que ce sois en raccord avec le reste	
ajout defense		155	ajout des adversaires , les hitboxs, degats et score	
debut ecran de mort		10	debut de l'ajout de l'ecran de mort du joueur	
		180 minutes		
fin écran de fin	09.10.2026	30	finalisation de l'écran de fin	
création défense		80	création des défenses, hitbox, vie, score	
refactrorisation du code		70	refactorisation du code car trop bordelique	toujours un peu bordelique mais plus lisible
		180 minutes		
correction bug	30.10.2026	65	correction de bugs lors du lancement du programme et du rejouer du joueur	
création tests		25	création des tests en rapport avec le dash du joueur	
rédaction rapport		10	début de la rédaction du rapport de tests	
changement spawn ennemis		100	changement de la manière de spawn des ennemis car cela me semblait bizarre	
rédaction du rapport		90	fin de la partie des tests + diagramme de classes	
		290 minutes		